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発 行 スペリア佐屋管理組合 修繕委員会

見積り参加は11社から応募がありました

修繕工事の見積りは、「建通新聞」「マンション管理新聞」「当ホームページ」で

広報を行つた結果、11社からの応募がありました。

委員会では慎重に審議し、応募の中から数社を選び見積りを依頼することになりま

した。

25日

なお、見積りを依頼する企業に対しては、「見積書」

き、さらにイ可社かに対しプレゼンテーションを行い、

今年中に決める予定です。

● マンション管理新聞広告  (9月 15日号 )

●建通新聞広告(下は9月 11日号
。右は14日号 )

を11月末日までに提出して頂

最終的に工事依頼内定企業を
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多くの大手メーカーがLED電球に参入

◎次回の修繕委員会 10月31日(土)  午後7時

修繕工事着工 H22年5月

工事完了・竣工検査・引き渡し H22年12月

LEDランプの発売は、修繕委員会を立ち上げた当初は東芝だけが発売していまし
たが、その後、シャープの参入により大幅に販売価格が下がりました。
最近の発表では、パナソニックが10月21日から発売に加わり、NECも9月24日

9月～10月開催の委員会

工事施工施工業者との請負契約締結 H22年3月～4月初旬

工事に関する住民説明会 H22年4月

H22年1月～2月

工事発注業者内定

 今後のスケジュールは、およそ次のようになる予定です。

見積り依頼業者に対し現地説明会

入札の実施(締切)

工事に関する説明会(子供対象) H22年4月

今後のスケジュールについて

11月初旬

～11月下旬

12月開催の委員会

見積り依頼企業決定(数社)

から発売されています。
また、三菱電機も参入することで販売競争が一段と激しくなり、スペリア佐屋
も良い時期に修繕工事を行うことが出来そうです。

9月開催の委員会

プレゼンテーション(数社) 12月初旬～中旬

定期総会で工事内容、金額、発注先を提案 H22年3月(予定)

総会議案(修繕工事関係)説明会

仕様書(工事内容等)の決定




