

事前工事について

正式の工事は5月の連休後から開始する予定ですが、前回のニュースでも触れましたように「事前工事」を4月13日(火)～28日(水)に行うことになりました。

事前に工事を行う理由は、

- ◎ 当初、予定したより工事全体のボリュームが大きくなった。
- ◎ 駐輪場(花壇)を整備して共用廊下の自転車を移動しないと工事が出来ない。
- ◎ プレイロットを撤去後に、住戸のバルコニーにある植木等の置場を確保する。
- ◎ 昨年のような長雨が続くと工事に影響が出る。

などであります。

事前工事の内容は、

- ◎ パティオの一角に工事用事務所、作業員詰所等の設置工事と電気等の付帯工事
- ◎ プレイロットの解体・撤去工事
- ◎ 駐輪場増設のための花壇の解体・撤去工事

プレイロットの解体工事や花壇の解体工事中は、大きな機械音が発生することを御承知おき下さい。

総会議案書の説明・質問会にお集まり下さい

以前からお知らせの通り次のように議案書の説明・質問会を行いますので、出席して下さい。

説明・質問会には議案書(大規模修繕関係と通常の)を持参して下さい。

☆ **3月21日(日) 午後7時より**

次回の修繕委員会 平成22年4月3日(土) 午後7時

業者の工事説明会について

次のように工事業者の説明会を行います。

工事の進行にあたり重要な説明が行われますので、住戸の皆さんの参加を要請します。

工事中に「知らなかった」「聞いていなかった」のないようにお願いします。

4月10日(土)	午前10時	子供対象(小学生以下)	(保護者同伴可)
----------	-------	-------------	----------

午後7時30分	一般対象(中学生以上)
---------	-------------

4月11日(日)	午前10時	一般対象(中学生以上)
----------	-------	-------------

午後4時	子供対象(小学生以下)	(保護者同伴可)
------	-------------	----------

※ 子供の説明会は45分程度、一般の説明会は1時間30分程度です。

※ 子供対象の説明会には「おやつ」を用意しています。

※ 子供、一般の説明会は、それぞれ2回ずつ行いますが、どちらかの説明会に必ず出席してください。

当面のスケジュール

3月21日(日) 午後7時	議案書の説明・質問会
3月28日(日) 午後7時	第11回定期総会
4月 3日(土) 午後	近隣住民への挨拶
4月 3日(土) 午後7時	修繕委員会
4月10日(土)	工事請負契約書調印
4月10日(土) 午前10時	第1回子供対象の工事説明会
4月10日(土) 午後1時頃	安全祈願(パティオで行いますので皆さんもご参加下さい。雨天の場合は集会室となります)
4月10日(土) 午後7時30分	第1回一般対象の説明会
4月11日(日) 午前10時	第2回一般対象の説明会
4月11日(日) 午後4時	第2回子供対象の説明会