

## 主な工事は18日に終了の予定

5月から始まった「大規模修繕工事」も下表のように18日(土)をもって終了する予定ですが、南館1階の専用庭(駐車場)への落下防止フェンス工事は若干遅れるかも知れません。理由はフェンスの取付金物を2階住戸との間に固定するように工事を進めてきましたが、この計画では2階の方々が布団を干す際に邪魔になることが判明したので、変更することになったためフェンス工事だけは遅れる可能性があります。

工事項目・範囲	13	14	15	16	17	18
	月	火	水	木	金	土
南館	屋上避雷線架台復旧			専用庭落下防止フェンス		
東館	屋上避雷線架台復旧					
共用館・その他	共用館階段屋根取付					
	パティオ床タイル補修					
	駐車場・外溝のアスファルト、コンクリート補修					
	プレイロット跡地施設新設					
					共用館1階通路床面塗装	
修繕委員会						

### 本号を最終版とします

昨年5月に「大規模修繕ニュース」を発行して本号で32回目となりましたが、本号をもって終了します。

1年半以上にわたり眼を通して頂きありがとうございました。

来年1月16日(日)に「モチつき大会・竣工お披露目会」が予定されております。  
その時に「工事写真展」を行う予定です。

近日中に「大規模修繕工事」に関するアンケートを実施したく、よろしくお願ひ致します。

次回の修繕委員会 12月18日(土) 午後7時